
 

Quantid.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 759,94                  -                      -                      -                      0%

1.1 001 PLACA DE OBRA PADRÃO M2 2,00 379,97 759,94                      -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 588,30                  -                      588,30                588,30                100%

2.1 97.641,00
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 87,57 4,40 385,30                      -               87,57                      87,57                              -                        385,30                      385,30 100%

2.2 97.665,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 16,00 1,11 17,76                        -               16,00                      16,00                              -                          17,76                        17,76 100%

2.3 97.660,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 48,00 0,59 28,32                        -               48,00                      48,00                              -                          28,32                        28,32 100%

2.4 97.661,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 60,00 0,59 35,40                        -               60,00                      60,00                              -                          35,40                        35,40 100%

2.5 97.663,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 2,00 10,79 21,58                        -               2,00                           2,00                              -                          21,58                        21,58 100%

2.6 97.644,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,68 8,14 13,67                        -               1,68                           1,68                              -                          13,67                        13,67 100%

2.7 97.647,00

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 8,50 3,22 27,37                        -               8,50                           8,50                              -                          27,37                        27,37 100%

2.8 97.650,00
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 8,50 6,93 58,90                        -               8,50                           8,50                              -                          58,90                        58,90 100%

3 MOVIMENTO DE TERRA 6,85                      -                      6,85                    6,85                    100%

3.1 96.522,00

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,05 137,08 6,85                          -               0,05                           0,05                              -                            6,85                          6,85 100%

4 FUNDAÇÕES 80,18                    -                      80,19                  80,19                  100%

4.1 96.617,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

M2 0,12 17,35 2,08                          -               0,12                           0,12                              -                            2,08                          2,08 100%

4.2 96.545,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,00 21,59 43,18                        -               2,00                           2,00                              -                          43,18                        43,18 100%

4.3 96.556,00

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 0,05 698,53 34,92                        -               0,05                           0,05                              -                          34,93                        34,93 100%

5 SUPERESTRUTURA 317,03                  -                      317,03                317,03                100%

Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF - UNIDADE DE

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO POÇO COMPRIDO
PERÍODO:  02/10/2023 a 30/11/2023

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                             44.736,51 
CONTRATADA: TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Localização:  DISTRITO DO POÇO COMPRIDO, 

S/N, ZONA RURAL - SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 28.629.777/0001-39 SALDO ATUAL:  R$                               7.055,85 

PROCESSO: 003/2022 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 30/11/2023

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 003/2022 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             51.792,36 

CONTRATO:   053/2022, DE 28/09/2022SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA



 

Quantid.

Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF - UNIDADE DE

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO POÇO COMPRIDO
PERÍODO:  02/10/2023 a 30/11/2023

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                             44.736,51 
CONTRATADA: TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Localização:  DISTRITO DO POÇO COMPRIDO, 

S/N, ZONA RURAL - SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 28.629.777/0001-39 SALDO ATUAL:  R$                               7.055,85 

PROCESSO: 003/2022 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 30/11/2023

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 003/2022 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             51.792,36 

CONTRATO:   053/2022, DE 28/09/2022SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

5.1 92.778,00

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,16 19,47 119,93                      -               6,16                           6,16                              -                        119,93                      119,93 100%

5.2 92.419,00

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1,80 85,52 153,93                      -               1,80                           1,80                              -                        153,93                      153,93 100%

5.3 92.718,00

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,07 616,71 43,17                        -               0,07                           0,07                              -                          43,17                        43,17 100%

6 ESQUADRIAS 9.359,90               -                      7.601,66            7.601,66            81%

6.1 99.861,00

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, 

FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 

AF_04/2019

M2 10,01 666,23 6.668,96                  -               10,01                      10,01                              -                     6.668,96                   6.668,96 100%

6.2 102.166,00

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P

M2 5,50 319,68 1.758,24                  -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

6.3 100.701,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 

COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 1,68 555,18 932,70                      -               1,68                           1,68                              -                        932,70                      932,70 100%

7 COBERTURA 10.736,24            -                      10.736,25          10.736,25          100%

7.1 002

REVISÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COM 25% 

DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL

M2 160,39 14,15 2.269,51                  -               160,39                  160,39                              -                     2.269,51                   2.269,51 100%

7.2 003

REVISÃO DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS - COM 25% DE 

SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL.

M2 160,39 27,90 4.474,88                  -               160,39                  160,39                              -                     4.474,88                   4.474,88 100%

7.3 94.201,00

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 8,50 54,74 465,29                      -               8,50                           8,50                              -                        465,29                      465,29 100%

7.4 92.541,00

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 8,50 62,55 531,67                      -               8,50                           8,50                              -                        531,67                      531,67 100%

7.5 96.113,00
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P
M2 87,57 34,20 2.994,89                  -               87,57                      87,57                              -                     2.994,89                   2.994,89 100%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.348,07            -                      12.929,17          12.929,17          97%
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OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF - UNIDADE DE

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO POÇO COMPRIDO
PERÍODO:  02/10/2023 a 30/11/2023

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                             44.736,51 
CONTRATADA: TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Localização:  DISTRITO DO POÇO COMPRIDO, 

S/N, ZONA RURAL - SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 28.629.777/0001-39 SALDO ATUAL:  R$                               7.055,85 

PROCESSO: 003/2022 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 30/11/2023

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 003/2022 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             51.792,36 

CONTRATO:   053/2022, DE 28/09/2022SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

8.1 101.946,00

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 153,77 153,77                      -               1,00                           1,00                              -                        153,77                      153,77 100%

8.2 101.875,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 531,43 1.062,86                  -               2,00                           2,00                              -                     1.062,86                   1.062,86 100%

8.3 101.890,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 

NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 12,00 19,54 234,48                      -               12,00                      12,00                              -                        234,48                      234,48 100%

8.4 101.893,00

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 115,64 115,64                      -               1,00                           1,00                              -                        115,64                      115,64 100%

8.5 91.931,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 11,66 1.399,20                  -               120,00                  120,00                              -                     1.399,20                   1.399,20 100%

8.6 91.836,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 12,39 371,70                      -               30,00                      30,00                              -                        371,70                      371,70 100%

8.7 93.142,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 

MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 37,00 203,55 7.531,35                  -               37,00                      37,00                              -                     7.531,35                   7.531,35 100%

8.8 93.143,00

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 4,00 185,30 741,20                      -               4,00                           4,00                              -                        741,20                      741,20 100%

8.9 91.953,00

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 13,00 27,90 362,70                      -               13,00                      13,00                              -                        362,70                      362,70 100%

8.10 91.959,00

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 44,27 88,54                        -               2,00                           2,00                              -                          88,54                        88,54 100%

8.11 97.592,00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 26,00 45,67 1.187,42                  -               19,00                      19,00                              -                        867,73                      867,73 73%

8.12 004
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 30 W
UN 1,00 99,21 99,21                        -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

9 PINTURA 14.621,85            -                      11.892,75          11.892,75          81%

9.1 88.485,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 455,23 2,60 1.183,59                  -               455,23                  455,23                              -                     1.183,59                   1.183,59 100%

9.2 88.489,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 455,23 16,86 7.675,17                  -               455,23                  455,23                              -                     7.675,17                   7.675,17 100%

9.3 88.484,00
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 139,88 3,00 419,64                      -               139,88                  139,88                              -                        419,64                      419,64 100%

9.4 88.488,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 139,88 18,69 2.614,35                  -               139,88                  139,88                              -                     2.614,35                   2.614,35 100%
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OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF - UNIDADE DE

SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DO POÇO COMPRIDO
PERÍODO:  02/10/2023 a 30/11/2023

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                             44.736,51 
CONTRATADA: TCS TORRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Localização:  DISTRITO DO POÇO COMPRIDO, 

S/N, ZONA RURAL - SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 28.629.777/0001-39 SALDO ATUAL:  R$                               7.055,85 

PROCESSO: 003/2022 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 30/11/2023

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 003/2022 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             51.792,36 

CONTRATO:   053/2022, DE 28/09/2022SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

9.5 100.717,00
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
M2 75,33 8,23 619,96                      -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

9.6 100.725,00

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P

M2 95,35 22,12 2.109,14                  -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 584,31                  -                      584,31                584,31                100%

10.1 86.931,00

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

UN 1,00 360,61 360,61                      -               1,00                           1,00                              -                        360,61                      360,61 100%

10.2 86.942,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 223,70 223,70                      -               1,00                           1,00                              -                        223,70                      223,70 100%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.389,69               -                      -                      -                      0%

11.1 005 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 205,88 6,75 1.389,69                  -               -                                 -                                -                                -                                -   0%

R$ 51.792,36 0,00 44.736,51 44.736,51 86%

quarenta e quatro mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos

TOTAL DOS SERVIÇOS

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: 44.736,51R$                        


