
Quantid.

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 6.667,92                5.349,50              1.422,30              6.771,80              102%

1.1 001 PLACA DE OBRA PADRÃO  M2            3,00       474,10 1.422,30                -             3,00                      3,00                         -                 1.422,30               1.422,30 100%

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018  M2     1.415,00           3,71 5.245,62                
1.415,00    -                  1.415,00               5.349,50                         -                 5.349,50 102%

2.0  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.604,42                -                      -                      -                      0%

2.1 002
REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO)  M²        342,00           7,56 2.585,90                
-             -                            -                           -                           -                           -   0%

2.2 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M2            1,80         10,29 18,52                     
-             -                            -                           -                           -                           -   0%

3.0  MOVIMENTO DE TERRAS 2.024,26                1.497,80              -                      1.497,80              74%

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  M3          20,48         96,61 1.978,50                
14,82         -                       14,82               1.464,30                         -                 1.464,30 74%

3.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016  M3            1,09         41,98 45,76                     
0,78           -                        0,78                    33,49                         -                      33,49 73%

4.0  INFRA-ESTRUTURA 53.536,58              49.421,85            -                      49.421,85            92%

4.1 003

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS 

DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – ESP. 

0,20M
 M²        143,64       150,10 21.559,92              

129,64       -                     129,64             19.904,27                         -               19.904,27 92%

4.2 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  M3            0,56       475,58 266,32                   

0,50           -                        0,50                  243,83                         -                    243,83 92%

4.3 CONCRETO EM SAPATAS                  7.927,22               7.323,74                         -                 7.323,74 92%

4.3.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG        183,62         18,02 3.309,18                
165,85       -                     165,85               3.055,89                         -                 3.055,89 92%

4.3.2 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017  M3            2,79       916,23 2.556,28                

2,52           -                        2,52               2.362,55                         -                 2.362,55 92%

4.3.3 96529

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  M2            4,65       443,39 2.061,76                

4,20           -                        4,20               1.905,30                         -                 1.905,30 92%

4.4 CONCRETO EM CINTAS                23.783,12             21.950,01                         -               21.950,01 92%

4.4.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG        506,43         18,02 9.126,83                
457,07       -                     457,07               8.421,82                         -                 8.421,82 92%

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                            296.571,41 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                              85.262,91 

Medição: 02 DATA: 27/06/2024

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ PERÍODO: 02/01/2024 A 27/06/2024
VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                            121.153,32 

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA 

RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                              90.155,18 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA
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4.4.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG        150,56         22,89 3.446,52                
135,84       -                     135,84               3.176,04                         -                 3.176,04 92%

4.4.3 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            6,16    1.052,24 6.481,83                

5,56           -                        5,56               5.986,46                         -                 5.986,46 92%

4.4.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2          20,52       230,41 4.727,94                
18,52         -                       18,52               4.365,69                         -                 4.365,69 92%

5.0  SUPERESTRUTURA 18.699,79              17.266,98            -                      17.266,98            92%

5.1 CONCRETO EM COLUNAS                  7.884,72               7.287,73                         -                 7.287,73 92%

5.1.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG        168,32         15,99 2.691,59                

152,03       -                     152,03               2.483,18                         -                 2.483,18 92%

5.1.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          43,80         18,95 830,09                   

39,56         -                       39,56                  766,19                         -                    766,19 92%

5.1.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            2,23    1.032,12 2.301,62                

2,02           -                        2,02               2.133,32                         -                 2.133,32 93%

5.1.4 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020  M2            6,82       302,26 2.061,42                
6,16           -                        6,16               1.905,04                         -                 1.905,04 92%

5.2 VIGAS DE CONCRETO                10.815,07               9.979,25                         -                 9.979,25 92%

5.2.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG        253,22         15,99 4.049,22                

228,54       -                     228,54               3.732,86                         -                 3.732,86 92%

5.2.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          64,53         18,95 1.222,96                

58,22         -                       58,22               1.127,59                         -                 1.127,59 92%

5.2.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            3,08    1.032,12 3.178,92                

2,78           -                        2,78               2.935,95                         -                 2.935,95 92%

5.2.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2          10,26       230,41 2.363,97                
9,26           -                        9,26               2.182,85                         -                 2.182,85 92%

6.0  VEDAÇÃO 11.399,40              10.497,71            -                      10.497,71            92%
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6.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021  M2        120,72         94,43 11.399,40              

108,72       -                     108,72             10.497,71                         -               10.497,71 92%

7.0  PAVIMENTAÇÃO 175.533,73            -                      119.731,03          119.731,03          68%

7.1 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  M3     1.271,31         96,56 122.754,23            
-             1.240,00         1.240,00                         -             119.731,03           119.731,03 98%

7.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  M3          15,66       905,06 14.173,23              

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

7.3 101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020  M2        213,74         98,94 21.148,09              

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

7.4 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
 M        221,16         78,94 17.458,18              

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

8.0  REVESTIMENTOS 12.970,91              1.229,08              -                      1.229,08              9%

8.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022  M2        241,44           5,54 1.338,15                

217,44       -                     217,44               1.229,08                         -                 1.229,08 92%

8.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
 M2        241,44         48,18 11.632,76              

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

9.0  ESQUADRIAS 3.712,04                -                      -                      -                      0%

9.1 004

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO  M2            4,20       883,82 3.712,04                

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

10.0  PINTURA 9.422,36                -                      -                      -                      0%

10.1 005
CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO 

LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS  M2        649,08         13,83 8.973,76                
-             -                            -                           -                           -                           -   0%

10.2 006
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE 

ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS  M2            8,40         53,41 448,60                   
-             -                            -                           -                           -                           -   0%
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R$ 296.571,41 85.262,91 121.153,32 206.416,25 70%

(Cento e Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos).

TOTAL DOS SERVIÇOS

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: 121.153,32R$                    


