
Quantid.

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 1.557,65                -                      -                      -                      0%

1.1 001 PLACA DE OBRA PADRÃO  M2            3,00       519,22 1.557,65                -             -                            -                           -                           -                           -   0%

2.0  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 372,54                   -                      372,54                 372,54                 100%

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M3            6,20         60,09 372,54                   
-             6,20                      6,20                         -                    372,54                  372,54 100%

3.0  MOVIMENTO DE TERRAS 1.069,41                -                      1.069,41              1.069,41              100%

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  M3            9,84         91,35 898,87                   
-             9,84                      9,84                         -                    898,87                  898,87 100%

3.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016  M3            4,28         39,84 170,53                   
-             4,28                      4,28                         -                    170,53                  170,53 100%

4.0  INFRA-ESTRUTURA 9.799,72                -                      9.799,72              9.799,72              100%

4.1 002

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS 

DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – ESP. 

0,20M
 M²          17,60       147,41 2.594,37                

-             17,60                   17,60                         -                 2.594,37               2.594,37 100%

4.2 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  M3            0,20       485,68 97,14                     

-             0,20                      0,20                         -                      97,14                    97,14 100%

4.3 CONCRETO EM SAPATAS                  2.780,45                         -                 2.780,45               2.780,45 100%

4.3.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG          65,16         20,23 1.318,18                

-             65,16                   65,16                         -                 1.318,18               1.318,18 100%

4.3.2 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017  M3            0,79       923,43 729,51                   

-             0,79                      0,79                         -                    729,51                  729,51 100%

4.3.3 96529

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  M2            1,65       444,10 732,76                   

-             1,65                      1,65                         -                    732,76                  732,76 100%

4.4 CONCRETO EM CINTAS                  4.327,76                         -                 4.327,76               4.327,76 100%

4.4.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG          86,38         20,23 1.747,46                
-             86,38                   86,38                         -                 1.747,46               1.747,46 100%

4.4.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG          25,72         24,53 630,84                   
-             25,72                   25,72                         -                    630,84                  630,84 100%

Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO

CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO
PERÍODO: 23/10/2023 21/02/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                              32.343,16 
CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                                6.905,07 

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 21/02/2024

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                              39.248,23 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA



Quantid.

Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO

CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO
PERÍODO: 23/10/2023 21/02/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                              32.343,16 
CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                                6.905,07 

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 21/02/2024

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                              39.248,23 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

4.4.3 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            1,05    1.066,21 1.119,52                

-             1,05                      1,05                         -                 1.119,52               1.119,52 100%

4.4.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2            3,50       237,13 829,95                   
-             3,50                      3,50                         -                    829,95                  829,95 100%

5.0  SUPERESTRUTURA 6.650,06                -                      6.650,06              6.650,06              100%

5.1 CONCRETO EM COLUNAS                  2.677,91                         -                 2.677,91               2.677,91 100%

5.1.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          54,30         18,33 995,39                   

-             54,30                   54,30                         -                    995,39                  995,39 100%

5.1.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          14,51         20,83 302,28                   

-             14,51                   14,51                         -                    302,28                  302,28 100%

5.1.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            0,66    1.047,22 691,17                   

-             0,66                      0,66                         -                    691,17                  691,17 100%

5.1.4 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020  M2            2,20       313,21 689,06                   
-             2,20                      2,20                         -                    689,06                  689,06 100%

5.2 VIGAS DE CONCRETO                  3.972,15                         -                 3.972,15               3.972,15 100%

5.2.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          86,38         18,33 1.583,46                

-             86,38                   86,38                         -                 1.583,46               1.583,46 100%

5.2.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG          22,04         20,83 459,16                   

-             22,04                   22,04                         -                    459,16                  459,16 100%

5.2.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3            1,05    1.047,22 1.099,58                

-             1,05                      1,05                         -                 1.099,58               1.099,58 100%

5.2.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2            3,50       237,13 829,95                   
-             3,50                      3,50                         -                    829,95                  829,95 100%

6.0  VEDAÇÃO 6.398,91                -                      6.398,91              6.398,91              100%

6.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021  M2          70,00         91,41 6.398,91                

-             70,00                   70,00                         -                 6.398,91               6.398,91 100%

7.0  PAVIMENTAÇÃO 8.052,53                -                      8.052,53              8.052,53              100%



Quantid.

Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO

CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO
PERÍODO: 23/10/2023 21/02/2024

VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                              32.343,16 
CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - 

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                                6.905,07 

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                                          -   

Medição: 01 DATA: 21/02/2024

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                              39.248,23 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

7.1 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  M3          10,50         97,07 1.019,24                
-             10,50                   10,50                         -                 1.019,24               1.019,24 100%

7.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  M3            3,50       914,36 3.200,26                

-             3,50                      3,50                         -                 3.200,26               3.200,26 100%

7.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
 M          50,00         76,66 3.833,03                

-             50,00                   50,00                         -                 3.833,03               3.833,03 100%

8.0  REVESTIMENTOS 757,88                   -                      -                      -                      0%

8.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022  M2        140,00           5,41 757,88                   

-             -                            -                           -                           -                           -   0%

9.0  PINTURA 4.589,54                -                      -                      -                      0%

9.1 003
CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO 

LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS  M2        317,20         13,17 4.178,94                
-             -                            -                           -                           -                           -   0%

9.2 004
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE 

ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS  M2            8,00         51,33 410,60                   
-             -                            -                           -                           -                           -   0%

R$ 39.248,23 0,00 32.343,16 32.343,16 82%

(Trinta e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Dezesseis Centavos).

TOTAL DOS SERVIÇOS

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: 32.343,16R$                      



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO

ENDEREÇO: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 001 COMP. PLACA DE OBRA PADRÃO M2 3,00                     3,00                                        

2,00        1,50          1,00          3,00                                        

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 6,20                     6,20                                        

31,00               2,00        0,10          1,00          6,20                                        

3.0 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 9,84                     9,84                                        

35,00               0,40        0,40          1,00          5,60                                        

50,00               0,40        0,20          1,00          4,00                                        

1,50                 0,40        0,20          2,00          0,24                                        

3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,28                     4,28                                        

9,84          1,00          9,84                                        

5,56          1,00-          5,56-                                        

4.0 INFRA-ESTRUTURA

4.1 002 COMP.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), 

JUNTAS DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – 

ESP. 0,20M

M²
17,60                   17,60                                      

35,00               0,20          1,00          7,00                                        

50,00               0,20          1,00          10,00                                      

1,50                 0,20          2,00          0,60                                        

4.2 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3
0,20                     0,20                                        

0,60                    0,60        0,05        11,00        0,20                                        

4.3 CONCRETO EM SAPATAS

4.3.1 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 65,16                   65,16                                      

9,60                    0,62        11,00        65,16                                      

4.3.2 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3
0,79                     0,79                                        

0,60                    0,60        0,20          11,00        0,79                                        

4.3.3 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2
1,65                     1,65                                        

2,40                    0,25        11,00        0,25          1,65                                        

4.4 CONCRETO EM CINTAS

4.4.1 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 86,38                   86,38                                      

35,00               4,00        0,62          1,00          86,38                                      

4.4.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 25,72                   25,72                                      

234,00                0,70        0,16          1,00          25,72                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

32.343,16R$                                                                           VALOR DESTA MEDIÇÃO:

BDI : 28,28%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

QUANT.
medidas

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO

ENDEREÇO: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

32.343,16R$                                                                           VALOR DESTA MEDIÇÃO:

BDI : 28,28%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

QUANT.
medidas

4.4.3 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
1,05                     1,05                                        

35,00               0,15        0,20          1,00          1,05                                        

4.4.4 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3,50                     3,50                                        

35,00               0,40        1,00          0,25          3,50                                        

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 CONCRETO EM COLUNAS

5.1.1 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
54,30                   54,30                                      

2,00                    4,00        0,62          11,00        54,30                                      

5.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
14,51                   14,51                                      

0,60                    14,00        0,16          11,00        14,51                                      

5.1.3 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
0,66                     0,66                                        

0,15                    0,20        2,00          11,00        0,66                                        

5.1.4 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 2,20                     2,20                                        

2,00                    0,40        11,00        0,25          2,20                                        

5.2 VIGAS DE CONCRETO

5.2.1 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
86,38                   86,38                                      

35,00               4,00        0,62          1,00          86,38                                      

5.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
22,04                   22,04                                      

234,00                0,60        0,16          1,00          22,04                                      

5.2.3 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
1,05                     1,05                                        

35,00                  0,15        0,20          1,00          1,05                                        

5.2.4 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3,50                     3,50                                        

35,00               0,40        1,00          0,25          3,50                                        

6.0 VEDAÇÃO

6.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

70,00                   70,00                                      

35,00               2,00          1,00          70,00                                      

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 10,50                   10,50                                      

50,00                  1,40        0,15          1,00          10,50                                      

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br



OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CALÇADA FRONTAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO LIVRAMENTO

ENDEREÇO: DISTRITO DO LIVRAMENTO, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

32.343,16R$                                                                           VALOR DESTA MEDIÇÃO:

BDI : 28,28%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

QUANT.
medidas

7.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3
3,50                     3,50                                        

50,00                  1,40        0,05          1,00          3,50                                        

7.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

50,00                   50,00                                      

50,00                  1,00          50,00                                      

C.N.P.J. (MF): 01.613.732/0001-10

Rua Genésio Marinho Falcão, S/N - Centro

CEP 56.210-000 - Santa Filomena - Pernambuco

www.santafilomena.pe.gov.br


