
Quantid.

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 6.667,92                 6.771,80               107,12-                  6.664,69               100%

1.1 001 PLACA DE OBRA PADRÃO  M2             3,00        474,10 1.422,30                 3,00            -                          3,00                1.422,30                           -                  1.422,30 100%

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018  M2      1.415,00            3,71 5.245,62                 
1.415,00     (0,87)                1.414,13                5.349,50 -                 107,12                5.242,39 100%

2.0  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.604,42                 -                        2.604,43               2.604,43               100%

2.1 002
REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM E/OU 

LIXAMENTO)  M²         342,00            7,56 2.585,90                 
-              342,00                342,00                           -                  2.585,90                2.585,90 100%

2.2 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  M2             1,80          10,29 18,52                      
-              1,80                        1,80                           -                       18,52                     18,52 100%

3.0  MOVIMENTO DE TERRAS 2.024,26                 1.497,80               526,45                  2.024,25               100%

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  M3           20,48          96,61 1.978,50                 
14,82          5,66                      20,48                1.464,30                   514,19                1.978,50 100%

3.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016  M3             1,09          41,98 45,76                      
0,78            0,31                        1,09                     33,49                     12,26                     45,76 100%

4.0  INFRA-ESTRUTURA 53.536,58               49.421,85             4.114,51               53.536,36             100%

4.1 003

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS DE 

12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – ESP. 

0,20M  M²         143,64        150,10 21.559,92               

129,64        14,00                  143,64              19.904,27                1.655,65              21.559,92 100%

4.2 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  M3             0,56        475,58 266,32                    

0,50            0,06                        0,56                   243,83                     22,49                   266,32 100%

4.3 CONCRETO EM SAPATAS                   7.927,22                7.323,74                   603,49                7.927,23 100%

4.3.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG         183,62          18,02 3.309,18                 
165,85        17,77                  183,62                3.055,89                   253,29                3.309,18 100%

4.3.2 96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 

JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017  M3             2,79        916,23 2.556,28                 

2,52            0,27                        2,79                2.362,55                   193,73                2.556,28 100%

4.3.3 96529

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  M2             4,65        443,39 2.061,76                 

4,20            0,45                        4,65                1.905,30                   156,47                2.061,76 100%

4.4 CONCRETO EM CINTAS                 23.783,12              21.950,01                1.832,88              23.782,89 100%

4.4.1 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG         506,43          18,02 9.126,83                 
457,07        49,36                  506,43                8.421,82                   705,01                9.126,83 100%

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             296.571,41 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                             206.416,23 

Medição: 03 DATA: 23/09/2024

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ PERÍODO: 01/07/2024 A 23/09/2024
VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                               73.069,15 

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL 

- MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                               17.086,03 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 



Quantid.

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             296.571,41 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                             206.416,23 

Medição: 03 DATA: 23/09/2024

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ PERÍODO: 01/07/2024 A 23/09/2024
VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                               73.069,15 

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL 

- MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                               17.086,03 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 

4.4.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  KG         150,56          22,89 3.446,52                 
135,84        14,72                  150,56                3.176,04                   270,25                3.446,29 100%

4.4.3 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3             6,16     1.052,24 6.481,83                 

5,56            0,60                        6,16                5.986,46                   495,37                6.481,83 100%

4.4.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2           20,52        230,41 4.727,94                 
18,52          2,00                      20,52                4.365,69                   362,25                4.727,94 100%

5.0  SUPERESTRUTURA 18.699,79               17.266,98             1.432,81               18.699,80             100%

5.1 CONCRETO EM COLUNAS                   7.884,72                7.287,73                   596,99                7.884,73 100%

5.1.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG         168,32          15,99 2.691,59                 

152,03        16,29                  168,32                2.483,18                   208,41                2.691,59 100%

5.1.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG           43,80          18,95 830,09                    

39,56          4,24                      43,80                   766,19                     63,90                   830,09 100%

5.1.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3             2,23     1.032,12 2.301,62                 

2,02            0,21                        2,23                2.133,32                   168,30                2.301,62 100%

5.1.4 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020  M2             6,82        302,26 2.061,42                 
6,16            0,66                        6,82                1.905,04                   156,38                2.061,42 100%

5.2 VIGAS DE CONCRETO                 10.815,07                9.979,25                   835,82              10.815,07 100%

5.2.1 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG         253,22          15,99 4.049,22                 

228,54        24,68                  253,22                3.732,86                   316,37                4.049,22 100%

5.2.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  KG           64,53          18,95 1.222,96                 

58,22          6,31                      64,53                1.127,59                     95,37                1.222,96 100%

5.2.3 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022  M3             3,08     1.032,12 3.178,92                 

2,78            0,30                        3,08                2.935,95                   242,98                3.178,92 100%

5.2.4 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020  M2           10,26        230,41 2.363,97                 
9,26            1,00                      10,26                2.182,85                   181,12                2.363,97 100%

6.0  VEDAÇÃO 11.399,40               10.497,71             901,69                  11.399,40             100%



Quantid.

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             296.571,41 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                             206.416,23 

Medição: 03 DATA: 23/09/2024

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ PERÍODO: 01/07/2024 A 23/09/2024
VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                               73.069,15 

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL 

- MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                               17.086,03 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 

6.1 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021  M2         120,72          94,43 11.399,40               

108,72        12,00                  120,72              10.497,71                   901,69              11.399,40 100%

7.0  PAVIMENTAÇÃO 175.533,73             119.731,03           41.363,32             161.094,35           92%

7.1 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  M3      1.271,31          96,56 122.754,23             
1.240,00     31,31               1.271,31            119.731,03                3.023,21            122.754,23 100%

7.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  M3           15,66        905,06 14.173,23               

-              -                              -                             -                             -                             -   0%

7.3 101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020  M2         213,74          98,94 21.148,09               

-              211,05                211,05                           -                20.881,94              20.881,94 99%

7.4 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  M         221,16          78,94 17.458,18               

-              221,16                221,16                           -                17.458,18              17.458,18 100%

8.0  REVESTIMENTOS 12.970,91               1.229,08               11.765,78             12.994,86             100%

8.1 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022  M2         241,44            5,54 1.338,15                 

217,44        24,00                  241,44                1.229,08                   133,02                1.362,10 102%

8.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  M2         241,44          48,18 11.632,76               

-              241,44                241,44                           -                11.632,76              11.632,76 100%

9.0  ESQUADRIAS 3.712,04                 -                        2.121,17               2.121,17               57%

9.1 004

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON 

REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO  M2             4,20        883,82 3.712,04                 

-              2,40                        2,40                           -                  2.121,17                2.121,17 57%

10.0  PINTURA 9.422,36                 -                        8.346,11               8.346,11               89%

10.1 005
CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO 

LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS  M2         649,08          13,83 8.973,76                 
-              585,14                585,14                           -                  8.089,77                8.089,77 90%

10.2 006
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE 

ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS  M2             8,40          53,41 448,60                    
-              4,80                        4,80                           -                     256,34                   256,34 57%



Quantid.

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 002/2023 VALOR DOS SERVIÇOS:  R$                             296.571,41 

CONTRATO:   033/2023, DE 13/06/2023

PROCESSO: 020/2023 SALDO ANTERIOR:  R$                             206.416,23 

Medição: 03 DATA: 23/09/2024

OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ PERÍODO: 01/07/2024 A 23/09/2024
VALOR DESTA MEDIÇÃO:  R$                               73.069,15 

CONTRATADA: J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Localização:  SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL 

- MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CNPJ: 49.498.123/0001-93 SALDO ATUAL:  R$                               17.086,03 

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item Código Discriminação dos Serviços Unid.

Preços (R$) Desenvolvimento Físico Desenvolvimento Fínanceiro (R$)
Perc. 

(%)Prevista Unitário TOTAL
Acum. 

Anterior
Atual Acum. Total Acum. Anterior Atual Acum. Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA 

R$ 296.571,41 206.416,23 73.069,15 279.485,41 94%

(Setenta e Três Mil, Sessenta e Nove Reais e Quinze Centavos).

TOTAL DOS SERVIÇOS

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM: 73.069,15R$                       



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL

1.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.415,00               1.415,00                                   

Quantidade licitada 40,30       31,15        1,00          1.255,35                                   

25,43       5,00          1,00          127,15                                      

4,00         6,00          1,00          24,00                                        

2,50         1,00          1,00          2,50                                          

6,00         1,00          1,00          6,00                                          

Quantidade recalculada 1.414,13                                   

37,60       33,70        1,00          1.267,12                                   

23,93       5,00          1,00          119,65                                      

3,90         5,40          1,00          21,06                                        

3,50         1,80          1,00          6,30                                          

Quantidade suprimida 0,87          1,00          0,87                                          

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 002 COMP. REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) M² 342,00                  342,00                                      

Muro de contorno existente 60,00                 1,20          2,00          144,00                                      

53,50                 1,20          2,00          128,40                                      

20,00                 1,20          2,00          48,00                                        

10,50                 1,20          2,00          25,20                                        

1,50                   1,20          2,00-          3,60-                                          

2.2 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,80                      1,80                                          

PF1 1,50                   1,20          1,00          1,80                                          

3.0 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 20,48                    20,48                                        

Quantidade recalculada 20,48                                        

Muro de contorno a executar 33,70                 0,40         0,40          2,00          10,78                                        

37,60                 0,40         0,40          1,00          6,02                                          

Rampa do cemitério 9,50                   0,40         0,40          2,00          3,04                                          

4,02                   0,40         0,40          1,00          0,64                                          

Medições anteriores 14,82                 1,00          14,82                                        

Medição medida atual 5,66          1,00          5,66                                          

3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,09                      1,09                                          

Quantidade recalculada 1,09                                          

20,48        1,00          20,48                                        

19,39        1,00-          19,39-                                        

ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL
ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE

Medições anteriores 0,78                   1,00          0,78                                          

Quantidade medida atual 0,31          1,00          0,31                                          

4.0 INFRA-ESTRUTURA

4.1 003 COMP.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM (FUROS HORIZONTAIS), JUNTAS 

DE 12 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 – ESP. 0,20M

M²
143,64                  143,64                                      

Quantidade recalculada 143,64                                      

Muro de contorno a executar 33,70                 1,40          2,00          94,36                                        

35,20                 1,40          1,00          49,28                                        

Medições anteriores 129,64               1,00          129,64                                      

Quantidade medida atual 14,00        1,00          14,00                                        

4.2 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3
0,06                      0,06                                          

Muro de contorno a executar 0,60                     0,60         0,05         3,00          0,06                                          

4.3 CONCRETO EM SAPATAS

4.3.1 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,77                    17,77                                        

Muro de contorno a executar 9,60                     0,62         3,00          17,77                                        

4.3.2 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3
0,27                      0,27                                          

Muro de contorno a executar 0,60                     0,60         0,25          3,00          0,27                                          

4.3.3 96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2
0,45                      0,45                                          

Muro de contorno a executar 2,40                     0,25         3,00          0,25          0,45                                          

4.4 CONCRETO EM CINTAS

4.4.1 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 506,43                  506,43                                      

Quantidade recalculada 506,43                                      

33,70                 4,00         0,62          4,00          332,69                                      

35,20                 4,00         0,62          2,00          173,75                                      

Medições anteriores 457,07               1,00          457,07                                      

Quantidade medida atual 49,36        1,00          49,36                                        

4.4.2 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 150,56                  150,56                                      

Quantidade recalculada 150,56                                      

225,00               0,70         0,16          4,00          98,91                                        

235,00               0,70         0,16          2,00          51,65                                        

Medições anteriores 135,84               1,00          135,84                                      



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL
ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE

Quantidade medida atual 14,72        1,00          14,72                                        

4.4.3 103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
6,16                      6,16                                          

Quantidade recalculada 6,16                                          

33,70                 0,15         0,20          4,00          4,04                                          

35,20                 0,15         0,20          2,00          2,11                                          

Medições anteriores 5,56                   1,00          5,56                                          

Quantidade medida atual 0,60          1,00          0,60                                          

4.4.4 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 20,52                    20,52                                        

Quantidade recalculada 20,52                                        

33,70                 0,40         4,00          0,25          13,48                                        

35,20                 0,40         2,00          0,25          7,04                                          

Medições anteriores 18,52                 1,00          18,52                                        

Quantidade medida atual 2,00          1,00          2,00                                          

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 CONCRETO EM COLUNAS

5.1.1 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
16,29                    16,29                                        

Muro de contorno a executar 2,20                     4,00         0,62          3,00          16,29                                        

5.1.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
4,24                      4,24                                          

Muro de contorno a executar 0,60                     15,00        0,16          3,00          4,24                                          

5.1.3 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3
0,21                      0,21                                          

Muro de contorno a executar 0,15                     0,20         2,40          3,00          0,21                                          

5.1.4 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 0,66                      0,66                                          

Muro de contorno a executar 2,20                     0,40         3,00          0,25          0,66                                          

5.2 VIGAS DE CONCRETO

5.2.1 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
253,22                  253,22                                      

Quantidade recalculada 253,22                                      

33,70                 4,00         0,62          2,00          166,34                                      

35,20                 4,00         0,62          1,00          86,87                                        

Medições anteriores 228,54               1,00          228,54                                      



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL
ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE

Quantidade medida atual 24,68        1,00          24,68                                        

5.2.2 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
64,53                    64,53                                        

Quantidade recalculada 64,53                                        

225,00               0,60         0,16          2,00          42,39                                        

235,00               0,60         0,16          1,00          22,14                                        

Medições anteriores 58,22                 1,00          58,22                                        

Quantidade medida atual 6,31          1,00          6,31                                          

5.2.3 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3
3,08                      3,08                                          

Quantidade recalculada 3,08                                          

33,70                 0,15         0,20          2,00          2,02                                          

35,20                 0,15         0,20          1,00          1,06                                          

Medições anteriores 2,78                   1,00          2,78                                          

Quantidade medida atual 0,30          1,00          0,30                                          

5.2.4 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 10,26                    10,26                                        

Quantidade recalculada 10,26                                        

33,70                 0,40         2,00          0,25          6,74                                          

35,20                 0,40         1,00          0,25          3,52                                          

Medições anteriores 9,26                   1,00          9,26                                          

Quantidade medida atual 1,00          1,00          1,00                                          

6.0 VEDAÇÃO

6.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

120,72                  120,72                                      

Quantidade recalculada 165,36                                      

Muro de contorno a executar 33,70                 1,20          2,00          80,88                                        

35,20                 1,20          2,00          84,48                                        

Esquadrias 2,00                   1,20          1,00-          2,40-                                          

Medições anteriores 108,72               1,00          108,72                                      

Quantidade medida atual 12,00        1,00          12,00                                        



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL
ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 1.271,31               1.271,31                                   

Quantidade recalculada 1.271,31                                   

Cemitério 37,30                 33,55       1,00          1,00          1.251,42                                   

Rampa do cemitério 9,50                   3,00         0,40          0,45          5,15                                          

3,90                   5,40         0,70          1,00          14,74                                        

Medições anteriores 1.240,00            1,00          1.240,00                                   

Quantidade acrescida 31,31        1,00          31,31                                        

7.3 101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2
211,05                  211,05                                      

Quantidade recalculada 211,05                                      

3,00                     23,93       1,00          71,79                                        

3,00                     37,30       1,00          111,90                                      

3,90                     5,40         1,00          21,06                                        

3,50                     1,80         1,00          6,30                                          

7.4 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

(USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

221,16                  221,16                                      

Quantidade recalculada 221,16                                      

Acessos 37,30                   2,00          74,60                                        

Divisão das quadras 17,00                   8,62          146,56                                      

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

241,44                  241,44                                      

Quantidade recalculada 241,44                                      

Muro de contorno a executar 33,55                 1,20          4,00          161,04                                      

35,50                 1,20          2,00          85,20                                        

2,00                   1,20          2,00-          4,80-                                          

Medições anteriores 217,44               1,00          217,44                                      

Quantidade acrescida 24,00        1,00          24,00                                        

8.2 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

241,44                  241,44                                      

Quantidade recalculada 241,44                                      

Chapisco 241,44               1,00          241,44                                      

9.0 ESQUADRIAS



OBRA: REFORMA COM AMPLIÇÃO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO MULUNGÚ

ENDEREÇO: SÍTIO MULUNGÚ, S/N - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

 COMP LARG ALT TAXA TOTAL
ITEM CÓDIGO

VALOR MEDIDO 

TOTAL 
73.069,15R$                                                                                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

BDI : 22,35%

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

medidas
QUANT.

UNID.
ESPECIFICAÇÃOFONTE

9.1 004 COMP.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO 

NATURAL - COMPLETO

M2
2,40                      2,40                                          

PF2 2,00                     1,20         1,00          2,40                                          

10.0 PINTURA

10.1 005 COMP. CAIAÇÃO INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS M2 585,14                  585,14                                      

Quantidade recalculada 585,14                                      

Muro de contorno existente 60,00                 1,20         2,00          144,00                                      

53,50                 1,20         2,00          128,40                                      

20,00                 1,20         1,00          24,00                                        

10,50                 1,20         1,00          12,60                                        

Esquadrias 1,50                   1,20         2,00-          3,60-                                          

Muro de contorno projeto 33,70                   2,20         1,00          74,14                                        

33,55                   1,20         2,00          80,52                                        

37,60                   2,20         1,00          82,72                                        

37,30                   1,20         1,00          44,76                                        

Esquadrias 2,00                   1,20         1,00-          2,40-                                          

10.2 006 COMP. PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS M2 4,80                      4,80                                          

2,00                     1,20         1,00          2,00          4,80                                          


